

D o d a t o k č. 1
k zmluve o dielo zo dňa 29.9.2016

Zhotoviteľ: Ján Lipták – KP REKOS
Štatutárny zástupca: Ján Lipták
IČO: 10888969
IČ DPH: 1020580341

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ: Obec Nedožery - Brezany
Sídlo: Obecný úrad, Družstevná 367/1, 972 12
Nedožery-Brezany
Štatutárny zástupca: JUDr. Martin Mokry, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Prievidza
č. účtu: 18429382/0200
IČO: 00318302
DIČ: 2021162737
IBAN: SK26 0200 0000 0000 1842 9382

(ďalej len „objednávateľ“)

A. Zmluvné strany sa dohodli na zmene týchto článkov zmluvy:

1. Čl. IV. Ods. 1 posledná veta sa mení nasledovne :
„Ukončenie prác : 30.11.2016 z dôvodu nezabezpečenia odstránenia nástrešníka zo strany objednávateľa zo strechy stavby.“

B. Ostatné body zmluvy ostávajú v platnosti. Tento dodatok sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Nedožeroch-Brezanoch, dňa 25.10.2016

Objednávateľ:



Ján LIPTÁK - KP REKOS
stavebno - obchodná firma
Narcisova 7
971 01 PZ
IČO: 10 888 969, DIČ: SK 1020580341