

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo zo dňa 26.03.2021

„Obec Nedožery-Brezany, Tréningové futbalové ihrisko“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ/Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SPORT SERVICE, s.r.o.
Sídlo: Obec Diaková 111, 038 02 Diaková
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným,
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sro, vložka č. 19046/L
Štatutárny orgán: Ľuboš Rejko, Ing. Miroslav Kováč, konatelia
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2629027656/1100
IBAN: SK0711000000002629027656
IČO: 36785571
DIČ: 2022387631
IČ DPH: SK2022387631
Telefón/Fax: 0917800006
E-mail: rejko@sportservice.sk
Kontaktná adresa: Ľuboš Rejko
(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ:

Názov: Obec Nedožery-Brezany
So sídlom: Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany
Zastúpený: Ing. Jaroslav Pekár, PhD., starosta obce
IČO: 00318302
DIČ: 2021162737
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK81 0200 0000 0030 9479 0958
(ďalej ako „Objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany.“

Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu predmetnej zmluvy o dielo nasledovne:

Zmluvné strany tohto dodatku sa dohodli na zmene ust. čl. 4. bodu 4.1 písm. b) Zmluvy o dielo, na zmene ust. čl. 6 bodu 6.1 Zmluvy o dielo a ust. čl. 7 bodu 7.1 Zmluvy o dielo.

Nové znenie Článku 4 – Podmienky a termín realizácie Diela - na základe tohto Dodatku č. 2 znie nasledovne:

- 4.1 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa:
- a) oceneného Výkazu výmer doplnenom dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objednávateľom,
 - b) realizovať stavebné dielo v termíne do 10 mesiacov od prevzatia staveniska v zmysle svojej záväznej ponuky, predloženej do verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom.

Nové znenie Článku 6 – Povinnosti zmluvných strán a Subdodávateľov - na základe tohto Dodatku č. 2 znie nasledovne:

- 6.1 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto Zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v Zmluve v znení jej Dodatkov.

Nové znenie Článku 7 – Odovzdanie a prevzatie Diela - na základe tohto Dodatku č. 2 znie nasledovne:

- 7.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to najneskôr do 10 mesiacov od prevzatia staveniska.
Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok.

Ostatný obsah a ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 26.03.2021 sa týmto Dodatkom č. 2 nemenia. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou citovanej Zmluvy o dielo a jej Dodatku č. 1. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre zhotoviteľa a dve (2) pre objednávateľa.

V Nedožeroch-Brezanoch, dňa 28.2.2022

Za objednávateľa:

.....
Ing. J.
Starosta

V Martine, dňa 28.2.2022

Za zhotoviteľa: